

П Р И К А З

«19» февраля 2024 г.

№ 24

**Об утверждении «дорожной карты»
по созданию и функционированию
центра образования естественно-научного
профиля «Точка роста»**

На основании приказа МУ УО Миллеровского района № 180 «О реализации мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году», в целях создания и обеспечения функционирования в МБОУ Туроверовская ООШ центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в 2024 году, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить рабочую группу по проведению первоочередных мероприятий по созданию на базе школы центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в составе:
 - Рябцева И.И., заместитель директора
 - Горватова Р.Ф., заместитель директора по ВР
 - Тишакова О.В., учитель биологии
 - Опрышко В.Н., учитель физики и химии
2. Утвердить комплекс мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году и обеспечить его выполнение. (Приложение № 1).
3. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования центра образования по естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году (Приложение № 2).
4. Утвердить план мероприятий центра естественно-научной направленности «Точка роста» на 2023-2024 учебный год (Приложение № 3).

5. Открыть центр образования центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» 01.09.2024 г.
6. Горватовой Р.Ф., ответственной за оформление школьного сайта создать страницу «Точка роста» на официальном сайте школы до 01.04.2024 г. с выгрузкой необходимого материала.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



В.И. Лаптуров

С приказом ознакомлены:

Рябцева И.И. *И.И. Рябцева*

Горватова Р.Ф. *Р.Ф. Горватова*

Тишакова О.В. *О.В. Тишакова*

Опрышко В.Н. *В.Н. Опрышко*

Приложение 1
КОМПЛЕКС («дорожная карта») по созданию и функционированию в МБОУ Туруверовская
 ООШ центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка
 роста» в 2024 году.

п/п	Наименование мероприятия	Ответственные лица	Результат	Срок
1.	Реализация проектов дизайна и зонирования помещений для центров «Точка роста»	Директор школы, рабочая группа	В соответствии с приказом министерства	до 19.02.2024 г.
2.	Подготовка информационной справки о МБОУ Туруверовская ООШ, на базе которой создается центр «Точка роста»	Директор школы, рабочая группа	Информационные справки по форме, определяемой региональным оператором	до 30.06.2024г.
3.	Организация и контроль своевременного получения и передачи оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для центра «Точка роста»	Директор школы	Постановление администрации Миллеровского района, акты приема-передач	до 27.07.2024г.
4.	Предоставление информации для утверждения реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей.	Директор школы	По форме, определяемой региональным оператором	до 25.08.2024г.

5.	Проведение фотомониторинга по приведению площадок центров «Точка роста»	Директор школы	По форме, определяемой региональным оператором	до 25.08.2024г.
6.	Организация начала работы центров «Точка роста»	Директор школы	Информационное освещение в СМИ	до 15.09.2024г.
7.	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Директор школы	Отчёт о выполнении показателей региональному оператору	01.10.2024г. далее ежеквартально
8.	Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников центров «Точка роста» по программам из реестра федерального и регионального оператора	Директор школы	Удостоверение о повышении квалификации и отчёт по программам переподготовки кадров	до 25.08.2024г., далее ежегодно
9.	Подготовка информации о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста»	Директор школы	Информация о повышении квалификации педагогических работников по форме, определяемой региональным оператором	до 29.12.2024г

**Приложение 2
к приказу от 19.02.2024 № 24**

**Медиаклан по информационному сопровождению
создания и функционирования Центра естественно - научной направленности
«Точка роста» в 2024 году**

п/п	Наименование мероприятия(-й)	СМИ, форма сопровождения	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы	Презентация проекта на заседании рабочей группы	Март 2024	Информация о этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Миллеровском районе по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Статьи, новости, фоторепортажи
	Информация о начале ремонта	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, социальные сети; новости, статьи, фото	март - май 2024	Публикация адресов площадок Центров, фотофиксация первоначального состояния, помещений для последующего сравнения, публикация информации о присоединении к проекту на сайте ОО	Новости, фоторепортажи
	Проведение ремонтных работ помещений центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	июль-август 2024	Публикация о статусе ремонтных и иных работ	Статьи, новости, фоторепортажи
	Окончание ремонта помещений/установка и настройка оборудования/приемка	СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	август-сентябрь 2024г.		Статьи, новости, фоторепортажи
5.	Торжественное открытие	СМИ, интернет-	сентябрь	Глава МО Миллеровского района и его	Статьи,

	центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	ресурсы, социальные сети	2024г.	заместители посещают образовательные организации, участвуют в торжественных открытиях центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	новости, фоторепортажи
6.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	ноябрь – декабрь 2024		Статьи, новости, фоторепортажи